

Cahier des charges

Élaboration d'un Portfolio



Sommaire

1. Présentation du projet
2. Enjeux et objectifs
3. Équipe projet
4. Spécifications ergonomiques
5. Spécifications fonctionnelles
6. Spécifications techniques
7. Contraintes techniques et réglementaires
8. Qualité et performance
9. Rétroplanning
10. Devis



Présentation du projet

Démontrer via une série de livrables mes compétences en tant que **chef de projet en analyse de données**



Enjeux et objectifs

- **Organiser sa veille métier et technologique autour de la data:**
 - Création d'un tableau de bord avec différents visuels graphiques autour du monde de la data en utilisant des outils comme Tableau ou Power Bi
- **Identifier les besoins métiers de l'entreprise**
 - Formalisation par écrit des besoins et comment le chef de projet doit y répondre
- **Organiser un projet d'analyse data**
 - Planification via un outil de gestion de projet (Gantt) des différentes étapes
- **Accompagnement et formation des équipes dans l'utilisation d'outils d'analyse**
 - Création d'un vidéo de formation au format court sur la création de visuels graphiques en utilisant les outils pertinents comme Tableau ou Power Bi
- **Formaliser des procédures de documentation**
 - Rédaction d'une documentation de création de visuels graphiques avec Tableau ou Power Bi
- **Adopter une posture de consultant**
 - Démonstration de cette posture par la présentation de ce portfolio

Équipe projet

- Data analyst: Cédric BERTHEZENE
- Sous la **supervision de mon manager de projet**



Spécifications ergonomiques

- Clarté et simplicité
- Navigation intuitive
- Cohérence visuelle
- Accessibilité sur différents supports
- Optimisation du contenu sur différents supports
- Mise en valeur des éléments clés



Spécifications fonctionnelles

- **Tableaux de bords interactifs** avec la mise en place de filtres
- **Site web structuré et interactif** avec recherche, navigation possible entre les différentes sections du portfolio
- **Visuels optimisés** sur différents supports (smartphones, tablettes, ordinateurs, etc.)
- **Liens de téléchargement** possible des différents livrables
- **Pas de conservation des données personnelles**



Contraintes et spécificités techniques et réglementaires

- Optimisation du site web pour **tous supports** (tablettes, smartphones et ordinateurs)
- CMS ou service de création de site web peu coûteux
- **Service d'hébergement de base et peu coûteux** pour assurer sécurité de base
- Pas d'enregistrement des données de navigation
- Pas de données confidentielles conservées (projets, livrables ou sur le site web)



Qualité et performance (1)

- Contraintes à prendre en compte :
 - **temps ?** 4 semaines
 - **budget ?** Le minimum
 - **règles fournies par le client ?** Portfolio réflexif et visuel, posture de conseil, vulgarisation, adaptation du discours à l'audience, à l'aise à l'écrit comme à l'oral, rigueur et pédagogie
 - chartes ? Non communiqué
 - demandes particulières ? Non communiqué

Qualité et performance (2)


KPI à suivre pour vérifier le bon déroulé du projet.

1 au minimum dans chaque catégorie :

1. Coûts: **Note d'appréciation de 0 à 5**
2. Délais: **Evaluation du retard en nombre de jours pour tous les projets non-démarrés et en cours**
3. Qualité: **Note d'appréciation de 0 à 5**
4. Efficacité et avancement du projet: **Visualisé principalement par le rétroplanning**



Rétroplanning



Devis

- Github pages: solution web auto-hébergé (coût 0€)
- RH = 0€ (une seule personne)
- Quantification du temps uniquement
 - Début : 21/03
 - Fin : 30/04
 - 6 étapes